MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PAUCARPATA
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 081-2020-MDP

Paucarpata, 04 de setiembre del 2020

VISTOS: El Informe N° 002-2020-AWCHA, suscrito por el Ingeniero Augusto Walter Chura Alcon y el Ingeniero Rolando
Gallardo Sanchez (supervisor de obra), Informe N 036-2020-YLDD-SGOIP-MDP, de la Sub Gerencia de Obras de
- Inversion Publica, el Informe N° 336-2020-CECJ-GDU/MDP, de la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Disponibilidad
Presupuestal N°045- 2020-ERCHVGPYF/MDP, de la Gerencia de Presupuesto y Finanzas, el Informe N° 153 -2020-
GAJ-MDP, de la Gerencia de Asesoria Juridica y el Memorando N°281-2020-ALC-MDP, del despacho de Alcaldia
respecto a la modificacién contractual, del Contrato N° 005-2019-MDP Adjudicacion Simplificada N° 011-201S-MDP-1,
. ejecucion de la obra:* MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA

?E\ASOCIACION PROVIVIENDA AMPLIACION ALTO JESUS, DISTRITO DE PAUCARPATA- PROVINCIA DE
2 AREQUIPA, REGION AREQUIPA, | ETAPA”;

| \/Ley de Reforma Constifucional, concordante con el articulo |1 del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de
: ﬁun:mpahdades establece que “Los gobiernos locales gozan de autonomia politica, economica y administrativa en los
?asuntos de su competencia, precisando que, ésta radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
adm|n|straC|on con sujecion-al ordenamiento juridico”;

OHIGIAT

W

_Que, el articulo 6° de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que “El alcalde es el representante
"s,Jegal de la municipalidad y su maxima autoridad administrativa.”; asimismo, el numeral ) del articulo 20° sefiala que una
de las atribuciones que tiene el Alcalde es la de “Dictar decretos y resoluciones de alcaldia, con sujecion a las leyes y
quenanzas.",

@\Qde la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, tiene por finalidad establecenormas orientadas a maximizar el
valor de los recursos plblicos que se invierten y a promover la actuacién bajo el enfoque de gestion por resultados en las
contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectien en forma oportuna y bajo las mejores
condiciones de precio y calidad ,que permitan el cumplimiento de los fines piblicos y tengan una repercusion positiva en
las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios que se enuncian en ia
-, presente Ley.

1 ‘Que, el articulo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por los Decretos Legislativos N° 1341 y 1444,
* sefiala que el contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la
3 Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este ultimo
caso la modificacion debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econémico
financiero del confrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar econémicamente a la parte perjudicada
para restablecer dicho equilibrio, en atencién al principio de equidad.

e, el articulo 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
odificaciones al contrato, numeral 160.1, sefiala que las modificaciones previstas en numeral 34.1 del articulo 34

ey, cumplen con los siguientes requisitos y formalidades: a) Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de
, ificacion a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, i) que no se cambian los
«eler‘r.%n s esenciales del objeto de la contratacion y iii) que sustente que la modificacion deriva de hechos
ientes a la presentacion de ofertas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos sujetos a
ision de terceros, corresponde contar con la opinion favorable del supervisor. ¢) La suscripcion de la adenda y su
istro en el SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE y en el numeral 160.2. Cuando la modificacion implique el
~ incremento del precio, adicionalmente a los documentos sefialados en los literales precedentes, corresponde contar con
""‘Io siguiente: a) Certificacion presupuestal; y b) La aprobacién por resolucion del Titular de la Entidad. 160.3.
“Adicionaimente a los supuestos de modificacion del contrato establecidos en el articulo 34 de la Ley, este puede ser
X modlf cado cuando el contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores caracteristicas técnicas, siempre que
o, ta,les bienes ylo servicios satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varian las condiciones que
—72~motivaron la seleccion del contratista.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PAUCARPATA

Que, la Municipalidad Distrital de Paucarpata, mediante Procedimiento de Seleccion de Adjudicacion Simplificada N°
_ 011-2019-MDP-1, se convocd para la ejecucion de la obra “ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
*',*‘-VEH!CULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION PROVIVIENDA AMPLIACION ALTO JESUS, DISTRITO DE
““PAUCARPATA- PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA, | ETAPA”, con un monto de S/ 731,232.87 (
“SETESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 87/100 SOLES), para posteriormente
suscribirse el Contrato N° 005-2019-MDP, de fecha 26 de setiembre del 2019.

Que, mediante Informe N° 002-2020-AWCHA, suscrito por el Ingeniero Augusto Walter Chura Alcon con Registro CIP N°
30830 y el Ingeniero Rolando Gallardo Sanchez (supervisor de obra) con Registro CIP N° 145220, dan conformidad
técnica y solicitan que se apruebe la ampliacion presupuestal por el monto de S/ 51,335.09 ( CINCUENTA Y UN MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 09/100 SOLES),por concepto de saldos de obras originado por la medificacion
de los rendimientos covid-19, respecto de la obra, * MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION PROVIVIENDA AMPLIACION ALTO JESUS, DISTRITO DE
SPAUCARPATA- PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA, | ETAPA”, el mismo que es ratificado por el Sub
Gerente de Obras de Inversion Publica, Ing. Yonny Leo Denegri Denegri y por el Gerente de Desarrollo Urbano Ing.
/Carlos Enrique Cerpa Jiménez.

Que, mediante Ihforme N 036-2020-YLDD-SGOQIP-MDP, de la Sub Gerencia de Obras de Inversién Plblica, Ing. Yonny
/\ Leo Denegri Denegri de fecha 04 de setiembre del 2020, remite el Informe Técnico, otorga conformidad y solicita la
;(ﬁL “e%\, aprobacion de la modificacion contractual del contrato N° 005-2018-MDP, de la adjudicacion simplificada N° 011-2019-

/f - % DP-1, de la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA
f § 1B “ASOCIACION PROVIVIENDA AMPLIACION ALTO JESUS, DISTRITO DE PAUCARPATA- PROVINCIA DE
\% ., AREQUIPA, REGION AREQUIPA, | ETAPA’, de la Clausula Tercera “Monto Contractual”, respecto al incremento por el

2 I monto de S/ 51, 335.09 { CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 09/100 SOLES) por
concepto de saldo de obra originado por la modificacion de los rendimientos COVID-19 dando como resultado un monto
total de obra de S/ 862,567.03 (OCHOCIENTOS SESENTA'Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 'Y SIETE CON 03/100
- _ SOLES).

- Que mediante Informe N° 336-2020-CECJ-GDU-MDP, de fecha 04 de setiembre del 2020, el Gerente de Desarrollo
\\Urbano Ing. Carlos Enrique Cerpa Jiménez, otorga conformidad y solicita la aprobacion de la modificacion contractual
/4 ' del contrato N° 005-2019-MDP, de la adjudicacion simplificada N° 011-2019-MDP-1, de la obra “ MEJORAMIENTO DEL
Sy / ‘SERVIC!O DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION PROVIVIENDA AMPLIACION

’%RESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 09/100 SOLES) por concepto de saldo de obra originado por la modificacion
ﬂde los rendimientos COVID-19 dando como resultado un monto total de obra de S/ 862,567.03 (OCHOCIENTOS

rente de Presupuesto y Finanzas sefiala que vista Ia documentacmn y reailzada la verificacion del Presupuesto
ne“tumona] de Apertura-PIA 2020, otorga disponibilidad presupuestal por un monto total de §/ S/ 51, 335.08

: Cl]\bCUENTA Y UN MIL CON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 09/100 SOLES) el mismo que estara afectado
on' I}:}Fuente de Financiamiento 5- Recursos Determinados.

CON 09/100 SOLES) a favor del confratista, de acuerdo al Informe N° 002-2020-AWCHA, ratificada por el Sub Gerente
de Obras Publicas y el Gerente de Desarrollo Urbano, respectivamente.

Que, con Memorando N°281-2020-ALC-MDP, de fecha 04 de setiembre del 2020, el despacho de alcaldia sefiala que se
-~ ‘emita el acto resolutivo correspondiente segin eldetalle sefialado en el informe de la referencia el Informe N° 153 -2020-
/ '‘GAJ-MDP, de la Gerencia de Asesoria Juridica.
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Que, estando a los sustentos técnicos de la Sub Gerencia de Obras de Inversién Publica, Gerencia de Desarrollo

Urbano. Gerencia de Presupuesto y Finanzas y opinién favorable de la Gerencia de Asesorfa Juridica, corresponde

/5 aprobar de la modificacion contractual del contrato N° 005-2019-MDP, derivado del Procedimiento de seleccion de

AdJudlcacmn simplificada N° 011-2019-MDP-1, de la obra “ MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD

? VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION PROVIVIENDA AMPLIACION ALTO JESUS, DISTRITO DE
PAUCARPATA- PROVINCIA DE AREQUIPA, REGION AREQUIPA, | ETAPA”, de la Clausula Tercera “Monto

. -Contractual”, respecto al incremento por el monto de S/ 51, 335.09 ( CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA
Y CINCO CON 09/100 SOLES) por concepto de saldo de obra originado por la modificacion de los rendimientos COVID-
19, dando como resultado un monto total de obra de S/ 862,567.03 (OCHQCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 03/100 SOLES).

™. Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas al Alcalde por el numeral 6) del articulo 20° y 43° de la Ley
0 AW 27972 Ley Organica de Municipalidades y la normativa concordante y vigente;

J SE RESUELVE

>>”ARTICULO PRIMERO.- APROBAR DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL DEL CONTRATO N° 005-2019-MDP,
DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 011-2019-MDP-1, DE
LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA
ASOCIACION PROVIVIENDA AMPLIACION ALTO JESUS, DISTRITO DE PAUCARPATA- PROVINCIA DE
AREQUIPA, REGION AREQUIPA, | ETAPA”, DE LA CLAUSULA TERCERA “MONTO CONTRACTUAL”, RESPECTO
ot AL INCREMENTO POR EL MONTO DE S/ 51, 335.09 ( CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA'Y CINCO
“~CON 09/100 SOLES) POR CONCEPTO DE SALDO DE OBRA ORIGINADO POR LA MODIFICACION DE LOS
RENDIMIENTOS COVID-19, DANDO COMO RESULTADO UN MONTO TOTAL DE OBRA DE S/ 862,567.03
ﬂCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 03/100 SOLES), EN MERITO A LA
Y’NPROBACION Y CONFORMIDAD DOCUMENTARIA ESTABLECIDA POR EL SUB GERENTE DE OBRAS DE
INVERSION PUBLICA, GERENTE DE DESARROLLO URBANO, A TRAVES DEL INFORME N 036-2020-YLDD-
SGOIP-MDP Y EL INFORME N° 336-2020-CECJ-GDU-MDP, LA CUAL ESTE DESPACHO, CONSIDERA COMO

77~ CONFORMIDAD TECN[SJA LA’MODIFICACI(')N CORRESPONDIENTE Y AL AMPARO DE LA OPINION LEGAL DEL

) _:ﬁR"I‘ ICULO SEGUNDO.- ENCARGAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE RESOLUCION a la Gerencia Municipal,
"-'_"4_Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub gerencia de Obras de Inversion publica y demés areas competentes bajo
. j_;"/’responsal:;ilidad administrativa funcional.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, la notificacién de la presente
Resolucion a los involucrados, dentro de los plazos de ley, bajo responsabilidad administrafiva funcional.

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR A LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES, LA
ELABORACION Y POSTERIOR SUSCRIPCION DE LA ADENDA AL CONTRATO ORIGINAL, con las modificaciones
probadas en la presente, conforme a la normativa vigente y bajo responsabilidad administrativa funcional.

ULO QUINTO. -PRECISAR, que los profesionales y funcionarios que han intervenido en la revision, calculo,
e\gaiﬂamon y anélisis técnico y legal de los documentos que componen el expediente de modificacion de contrato, son
reSmﬁsabies del contenido de sus informes que sustentan su aprobacion.

A ::P ULO SEXTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Informatica y Tecnologia, la publicacién de la presente
Solucién en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Paucarpata
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