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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PAUCARPATA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 082-2020-MDP
Paucarpata, 04 de setiembre del 2020

~VISTOS: El Informe N° 001-2020-AWCHA, suscrito por el Ingeniero Augusto Walter Chura Alcon y el Arquitecto Jhonny
“Dennis Qquenta Mamani (supervisor de obra), Informe N 034-2020-YLDD-SGOIP-MDP, de la Sub Gerencia de Obras de
Inversion Pablica, el Informe N° 335-2020-GDU/MDP, de la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Disponibilidad
Presupuestal N°046- 2020-ERCHVGPYF/MDP, de la Gerencia de Presupuesto y Finanzas, el Informe N° 152 -2020-
GAJ-MDP, de la Gerencia de Asesoria Juridica y el Memorando N°280-2020-ALC-MDP, del despacho de Alcaldia
respecto a la modificacion contractual, del Contrato N°01-2020-MDP Adjudicacion Simplificada N* 028-2019-MDP-1, de
la ejecucion de la obra:* MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE PAUCARPATA,
DISTRITO DE PAUCARPATA- AREQUIPA- AREQUIPA” Il ETAPA”.

CONSIDERANDO:

2\Que, conforme a lo dispuesto por el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Perd, modificada por la Ley N° 30305,
~1 ey de Reforma Constitucional, concordante con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de
&/Municipalidades, establece que “Los gobiemos locales gozan de autonomia politica, econdmica y administrativa en los
a5 asuntos de su competencia, precisando que, ésta radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de

r'f _/ AR ‘f-‘;\'\
af  guidg \Que;. el articulo 6° de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, establece que “El alcalde es el representante

)g@gi de la municipalidad y su méxima autoridad administrativa.”; asimismo, el numeral 6) del articulo 20° sefiala que una
“de/las atribuciones que tiene el Alcalde es la de “Dictar decretos y resoluciones de alcaldia, con sujecion a las leyes y

& 7wsh*/g§‘, la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, tiene por finalidad establecenormas orientadas a maximizar el
o vl

0

. de los recursos publicos que se invierten y a promover la actuacion bajo el enfoque de gestion por resultados en las

N7 cdntiataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectlen en forma oportuna y bajo las mejores

\ gydiciones de precio y calidad ,que permitan el cumplimiento de los fines plblicos y tengan una repercusion positiva en

\;‘p&c;\e‘;"l_ ¢ condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios que se enuncian en la
‘ =" presente Ley.

A
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— Que, el articulo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por los Decretos Legislativos N° 1341 y 1444,
sefiala que el contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la
_==——==xFntidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del confrato de manera oportuna y eficiente. En este Ultimo
la modificacion debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econémico
iero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar econémicamente a la parte perjudicada
tablecer dicho equilibrio, en atencion al principio de equidad.

3Qli¢; ﬁ’l articulo 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
L4 by £
/EF. odificaciones al contrato, numeral 160.1, sefiala que las modificaciones previstas en numeral 34.1 del articulo 34
= _:jj/\de 3 Ley, cumplen con los siguientes requisitos y formalidades: a) Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de
= la modificacion a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los
elementos esenciales del objeto de la contratacion y iii) que sustente que la modificacion deriva de hechos
..—..S0brevinientes a la presentacion de ofertas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos sujetos a
s'ufggjjviSEOn de terceros, corresponde contar con la opinion favorable del supervisor. c) La suscripcion de la adenda y su
@ reias:-tjo en el SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE y en el numeral 160.2. Cuando la modificacion implique el
R incre ’[‘gento del precio, adicionalmente a los documentos sefialados en los iterales precedentes, corresponde contar con
%6“ @uiente: a) Certificacion presupuestal; y b) La aprobacion por resolucion del Titular de la Entidad. 160.3.
"Adicionalmente a los supuestos de modificacion del contrato establecidos en el articulo 34 de la Ley, este puede ser
N4AE Wﬁcado cuando el contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores caracteristicas técnicas, siempre que
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tales bienes ylo servicios safisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varian las condiciones que
motivaron la seleccion del contratista.

Que, la Municipalidad Distrital de Paucarpata, mediante Procedimiento de Seleccion de Adjudicacion Simplificada N°
028-2019-MDP-1, se convoco para la ejecucion de la obra:*MEJORAMIENTO DE LAS ViAS EN EL PUEBLO
/.. TRADICIONAL DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA- AREQUIPA- AREQUIPA” 1l ETAPA, con un monto

““de S/ 1,003,835.13 (UN MILLON TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 13/100 SOLES), para
‘-_posteriormente suscribirse el Contrato N° 01-2020-MDP, de fecha 09 de Enero del 2020.

Que, mediante Informe N° 001-2020-AWCHA, suscrito por el Ingeniero Augusto Walter Chura Alcon con Registro CIP N°
30830 y Arquitecto Jhonny Dennis Qquenta Mamani (supervisor de obra) con Registro CAP N° 12802, dan conformidad
técnica y solicitan que se apruebe la ampliacion presupuestal por el monto de S/ 35,124.19 (TREINTA Y CINCO MIL,
CIENTO VEINTICUATRO CON 19/100 SOLES),por concepto de saldos de obras originado por la modificacion de los
W\ rendimientos covid-19, respecto de la obra «MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE
=\ PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA- AREQUIPA- AREQUIPA” Il ETAPA”, el mismo que es ratificado por €l
-/ Sub Gerente de Obras de Inversion Publica, Ing. Yonny Leo Denegri Denegri y por el Gerente de Desarrollo Urbano Ing.
Carlos Enrique Cerpa Jiménez.

~._Que, mediante Informe N 034-2020-YLDD-SGOIP-MDP, de la Sub Gerencia de Obras de Inversion Publica, Arg. Yonny
& }:;hgo Denegri Denegri de fecha 04 de setiembre del 2020, remite el Informe Técnico, otorga conformidad y solicita Ia
Qﬁ;féb,robacién de la modificacion contractual del contrato N° 01-2020-MDP, de la adjudicacion simplificada N° 028-2019-
| MDP-1, de la obra “MEJORAMIENTO DE LAS ViAS EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE PAUCARPATA, DISTRITO
-DE PAUCARPATA- AREQUIPA- AREQUIPA” Il ETAPA”, de la Clausula Tercera “Monto Contractual”, respecto al
“_Jhcremento por el monto de S/ 35,124.19 (TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 19/100 SOLES)por

i ‘..‘(I:.)“‘: / P . . s . .
= —/ concepto de saldo de obra originado por fa modificacion de los rendimientos COVID-19 dando como resultado un monto

m * total de obra de S/ 1,038,959.32 (UN MILLON TREINTA'Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE E CON

tol
“ §2/100 SOLES).

O gﬂ%ue mediante Informe N° 335-2020-CECJ-GDU-MDP, el Gerente de Desarrollo Urbano, Ing. Carlos Enrique Cerpa
i ‘Eménez, otorga conformidad y solicita la aprobacion de la modificacion contractual del contrato N°® 01-2020-MDP, de la
\;im_mgob"‘; //adjudicacion simplificada N° 028-2019-MDP-1, de la obra “MEJORAMIENTO DE LAS VIAS EN EL PUEBLO
== TRADICIONAL DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA- AREQUIPA- AREQUIPA” Il ETAPA", de la
i Clausula Tercera “Monto Contractual”, respecto al incremento por el monto de S/ 35,124.19 (TREINTA Y CINCO MIL
CIENTO VEINTICUATRO CON 19/100 SOLES), por concepto de saldo de obra originado por la modificacion de los
rendimientos COVID-19 dando como resultado un monto total de obra de S/ 1,038,959.32 (UN MILLON TREINTA'Y
HO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE E CON 52/100 SOLES).
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mediante Disponibilidad Presupuestal N° 046-2020-ERCHV-GPYF-MDP, el Gerente de Presupuesto y Finanzas

que vista la documentacion y realizada |a verificacion del Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2020, otorga
nibilidad presupuestal por un monto fotal de S/ 35,124.19 (TREINTA'Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO CON
00 SOLES), el mismo que estara afectado con la Fuente de Financiamiento 5- Recursos Determinados.

ue, mediante informe N° 152 -2020- GAJ-MDP, de la Gerencia de Asesoria Juridica, es de opinion que corresponde

que el despacho de Alcaldia emita un acto resolutivo respecto a la modificacion economica del contrato por un monto de
8/ 35,124.19 (TREINTA Y CINCO MIL, CIENTO VEINTICUATRO CON 19/100 SOLES), a favor del contratista, de
"\ cgouerdo al Informe N° 001-2020-AWCHA, ratificada por el Sub Gerente de Obras Publicas y el Gerente de Desarrollo
tbano, respectivamente.

.SQUé,i{_}OH Memorando N°280-2020-ALC-MDP, de fecha 04 de setiembre del 2020, el despacho de alcaldia sefiala que se
S0 fa el acto resolutivo correspondiente segin eldetalle sefialado en el informe de la referencia el Informe N° 152 -2020-
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Que, estando a los sustentos técnicos de la Sub Gerencia de Obras de Inversion Publica, Gerencia de Desarrollo
Urbano. Gerencia de Presupuesto y Finanzas y opinion favorable de la Gerencia de Asesorfa Juridica, corresponde
", aprobar de la modificacion contractual del contrato N°® 01-2020-MDP, de la adjudicacion simplificada N° 028-2019-MDP-
" 1,.de la obra “MEJORAMIENTO DE LAS ViAS EN EL PUEBLO TRADICIONAL DE PAUCARPATA, DISTRITO DE
PAUCARPATA- AREQUIPA- AREQUIPA” Il ETAPA”, de la Clausula Tercera “Monto Contractual”, respecto al
incremento por el monto de SI 35,124.19 (TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 19/100 SOLES), por
concepto de saldo de obra originado por la modificacion de los rendimientos COVID-19 dando como resultado un monto
total de obra de S/ 1,038,959.32 (UN MILLON TREINTA'Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA'Y NUEVE E CON
52/100 SOLES)

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas al Alcalde por el numeral 6) del articulo 20° y 43° de la Ley
° 27972 — Ley Organica de Municipalidades y la normativa concordante y vigente;

+/ SE RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR DE LA MODIFICACION CONTRACTUAL DEL CONTRATO N° 01-2020-MDP, DE

LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 028-2019-MDP-1, DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DE LAS ViAS EN EL

PUEBLO TRADICIONAL DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA- AREQUIPA- AREQUIPA” Il ETAPA”, DE

LA CLAUSULA TERCERA “MONTO CONTRACTUAL”, RESPECTO AL INCREMENTO POR EL MONTO DE S/

35,124.19 (TREINTA'Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 19/100 SOLES)POR CONCEPTO DE SALDO DE

OBRA ORIGINADO POR LA MODIFICACION DE LOS RENDIMIENTOS COVID-19 DANDO COMO RESULTADO UN

MONTO TOTAL DE OBRA DE 8/ 1,038,859.32 (UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA'Y

NUEVE E CON 521100 SOLES), EN MERITO A LA APROBACION Y CONFORMIDAD DOCUMENTARIA
ESTABLECIDA POR EL SUB GERENTE DE OBRAS DE INVERSION PUBLICA, GERENTE DE DESARROLLO
@RBANO, A TRAVES DEL INFORME N 034-2020-YLDD-SGOIP-MDP Y EL INFORME N° 335-2020-CECJ-GDU-MDP,

2 OE‘A \CUAL ESTE DESPACHO, CONSIDERA COMO CONFORMIDAD TECNICA LA MODIFICACION
; VB CQR\RESPONDIENTE Y AL AMPARO DE LA OPINION LEGAL DEL GERENTE DE ASESORIA JURIDICA,
- MED;‘-\NTE INFORME N° 152-2020-GAJ/IMDP Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE FORMAN PARTES DE LOS
g ? ‘QO NSIDERANDOS ANTES EXPUESTOS EN LA PRESENTE RESOLUCION.
“JAucare® 4

“—=""ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE RESOLUCION a la Gerencia Municipal,
Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub gerencia de Obras de Inversion publica y demés areas competentes bajo
responsabilidad administrativa funcional.

CULO TERCERO.- ENCARGAR A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, la notificacion de la presente
kion a los involucrados, dentro de los plazos de ley, bajo responsabilidad administrativa funcional.

fQULO CUARTO.- ENCARGAR A LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES, LA
\ ACION Y POSTERIOR SUSCRIPCION DE LA ADENDA AL CONTRATO ORIGINAL, con las modificaciones
pcygadas en la presente, conforme a la normativa vigente y bajo responsabilidad administrativa funcional.

KRTICULO QUINTO. -PRECISAR, que los profesionales y funcionarios que han intervenido en la revisién, caleulo,
evaluacion y analisis técnico y legal de los documentos que companen el expediente de modificacion de contrato, son
e rg_asponsab!es del contenido de sus informes que sustentan su aprobacion.

::\ _}(RTICULO SEXTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Informatica y Tecnologia, la publicacion de la presente
Ré‘§giucic’>n en el Portal Ingtitug ci:naigg_l,a!_Mun_i,cip;alidad Distrital de Paucarpata.
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