MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PAUCARPATA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 083-2020-MDP
Paucarpata, 04 de setiembre del 2020

VISTOS: El Informe N° 003-2020-AWCHA, suscrito por el Ingeniero Augusto Walter Chura Alcon y el Arquitecto Mauricio
-Alonso Chavez Romero (supervisor de obra), Informe N 035-2020-YLDD-SGOIP-MDP, de la Sub Gerencia de Obras de
“Inversion Publica, el Informe N° 337-2020-GDU/MDP, de la Gerencia de Desarrollo Urbano, el Informe Tencico N° 001-
2020 -ERCHVGPYF/MDP, de la Gerencia de Presupuesto y Finanzas, el Proveido N° 116-2020- GAJ-MDP, de la
Gerencia de Asesoria Juridica y el Memorando N°282-2020-ALC-MDP, del despacho de Alcaldia respecto a la
modificacion contractual, del Contrato N°009-2019-MDP Adjudicacion Simplificada N® 016-2019-MDP-1, de la ejecucion
de la obra:*MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA LE. 40696 SANTA MARIA,
DISTRITO DE PAUCARPATA-AREQUIPA-AREQUIPA Il ETAPA”,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto por el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Perd, modificada por la Ley N° 30305,

\Ley de Reforma Constitucional, concordante con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 — Ley Organica de
¥ Municipalidades, establece que “Los gobiemnos locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los
«&/ asuntos de su competencia, precisando que, ésta radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
ministracion, con sujecion al ordenamiento juridico”;

Cﬁae,, el articulo 6° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que “El alcalde es el representante
Jegal de la municipalidad y su maxima autoridad administrativa.”; asimismo, el numeral 6) del articulo 20° sefiala que una
qde!las atnbucmnes que tiene el Alcalde es la de “Dictar decretos y resoluciones de alcaldia, con sujecion a las leyes y

@ue la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, tiene por finalidad establecenormas orientadas a maximizar el
valoﬁr de los recursos publicos que se invierten y a promover la actuacion bajo el enfoque de gestion por resultados en las
coniratacmnes de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectlien en forma oportuna y bajo las mejores
;condacaones de precio y calidad ,que permitan el cumplimiento de los fines piblicos y tengan una repercusion positiva en
-—"las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios que se enuncian en la
presente Ley.

asdiaimodlf cacion debe ser aprobada por la Entldad Dichas modificaciones no deben afectar el equlhbrlo econoémico
i Qc?Xo del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar econémicamente a la parte perjudicada
tablecer dicho equilibrio, en atencion al principio de equidad..

é /Que, el articulo 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
EF Modificacicnes al contrato, numeral 160.1, sefiala que las modiﬁcaciones previstas en numeral 34.1 del articulo 34
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2 Ny SIsupmslon de terceros, corresponde contar con la opinién favorable del super\nsor c) La suscnpcmn de ]a adenda y su

lo siguiente: a) Cerﬁﬁcacidn presupuestal; y b) La aprobacion por resolucion del Titular de la Entidad. 160.3.
Adicionalmente a los supuestos de modificacion del contrato establecidos en el articulo 34 de la Ley, este puede ser
4‘:@-@:‘0%0 cuando el contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores caracteristicas técnicas, siempre que
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tales bienes ylo servicios satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varian las condiciones que
motivaron la seleccion del contratista.

Que, la Municipalidad Distrital de Paucarpata, mediante Procedimiento de Seleccion de Adjudicacion Simplificada N°
016-2019-MDP-1, se convoco para la ejecucion de la obra:“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN LA LE. 40696 SANTA MARIA, DISTRITO DE PAUCARPATA-AREQUIPA-AREQUIPA Il ETAPA”, con
7->_un monto de S/ 623,568.81 ( SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 81/100 SOLES),
“- para posteriormente suscribirse el Contrato N° 009-2019-MDP, de fecha 05 de Diciembre del 2019.

Que, mediante Informe N° 003-2020-AWCHA, suscrito por el Ingeniero Augusto Walter Chura Alcon con Registro CIP N°
30830 y el Arquitecto Mauricio Alonso Chavez Romero (supervisor de obra) con Registro CAP N° 19049, dan
conformidad técnica y solicitan que se apruebe la ampliacion presupuestal por el monto de S/ 28,895.47 (VEINTIOCHO
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 47/100 SOLES),por concepto de saldos de obras originado por la
modificacion de los rendimientos covid-19, respecto de la obra, “MEJORAMIENTO DEL SERVICIC DE EDUCACION
PRIMARIA EN LA LE. 40696 SANTA MARIA, DISTRITO DE PAUCARPATA-AREQUIPA-AREQUIPA Il ETAPA",, ¢l
=1 mismo que es ratificado por el Sub Gerente de Obras de Inversion Publica, Ing. Yonny Leo Denegri Denegri y por el
-/ Gerente de Desarrollo Urbano Ing. Carlos Enrique Cerpa Jiménez.

Que, mediante Informe N 035-2020-YLDD-SGOIP-MDP, de la Sub Gerencia de Obras de Inversion Publica, Arg. Yonny
’I’.“ Denegri Denegri de fecha 04 de setiembre del 2020, remite el Informe Técnico, otorga conformidad y solicita la
Egrabacmn de la modificacién contractual del contrato N® 009-2019-MDP, de la adjudicacion simplificada N° 016-2019-
MDP 1, de la obra:*“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA LE. 40696 SANTA MARIA,
“BISTRITO DE PAUCARPATA-AREQUIPA-AREQUIPA Il ETAPA”, respecto al incremento por el monto de S/ 28,895.47
y ,{VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 47/100 SOLES), por concepto de saldo de obra
%, ~._ originado por la modificacion de los rendimientos COVID-19 dando como resultado un monto total de obra de S/
k\iz ,464.28 ( SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA'Y CUATRO CON 28/100 SOLES).
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an }‘

Que, mediante Informe N° 337-2020-CECJ-GDU-MDP, el Gerente de Desarrollo Urbano, Ing. Carlos Enrique Cerpa
Juhenez otorga conformidad y solicita la aprobacion de la modificacion contractual del contrato N° 009-2019-MDP, de la
dedICECIOﬂ simplificada N° 016-2019-MDP-1, de la obra:“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
PRIMARIA EN LA LE. 40696 SANTA MARIA, DISTRITO DE PAUCARPATA-AREQUIPA-AREQUIPA Il ETAPA”,
respecto al incremento por el monto de S/ 28,895.47 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
471100°SOLES), por concepto de saldo de obra originado por la modificacion de los rendimientos COVID-19 dando como
ultado un monto total de obra de S/ 652,464.28 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS

¥ | QB \nediante Informe Técnico N° 001-2020-ERCHV-GPYF-MDP, el Gerente de Presupuesto y Finanzas de fecha 04
%de,seilembre del 2020, sefiala que vista la documentacion y realizada la verificacién del Presupuesto Institucional de
Apemra—PlA 2020, otorga disponibilidad presupuestal por un monto total de S/ 28,895.47 (VEINTIOCHO MIL
/ QCH’OCIENTO NOVENTA Y CINCO CON 47100 SOLES), el mismo que estard afectado con la Fuente de

Que, mediante Proveido N° 116 -2020- GAJ/MDP, de la Gerencia de Asesoria Juridica, de fecha 04 de sefiembre del

,.7.,\2020 es de opinion que corresponde que el despacho de Alcaldia emita un acto resolutivo respecto a la modificacion
&3' AL ,ecgnomlca del contrato por un monto de S/ 28,895.47 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON
% TIEDO SOLES), a favor del contratista, de acuerdo al Informe N° 003-2020-AWCHA, ratificada por el Sub Gerente de

) _)s Publicas y el Gerente de Desarrollo Urbano, respectivamente.

Aol e

3; INVEREI0f uer con Memorando N°282-2020-ALC-MDP, de fecha 04 de setiembre del 2020, el despacho de alcaldia sefiala que se

Wﬂa el acto resolutivo correspondiente segtn eldetalle sefialado en el informe de la referencia el Proveido N° 116 -
£QUIE=2020- GAJ-MDP, de la Gerencia de Asesoria Juridica.
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Que, estando a los sustentos técnicos de la Sub Gerencia de Obras de Inversion Publica, Gerencia de Desarrollo
Urbano. Gerencia de Presupuesto y Finanzas y opinion legal de la Gerencia de Asesoria Juridica,correspondeaprobar de
la modificacion contractual del contrato N° 009-2019-MDP, de la adjudicacion simplificada N° 016-2019-MDP-1, de la
obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA LE. 40696, SANTA MARIA, DISTRITO
DE PAUCARPATA-AREQUIPA-AREQUIPA, Il ETAPA”respecto al incremento por el monto de SI 28,895.47
(VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 47/100 SOLES), por concepto de saldo de obra
originado por la modificacion de los rendimientos COVID-19dando como resultado un monto total de obra de S/
652,464.28 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 28/100 SOLES).

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas al Alcalde por el numeral 6) del articulo 20° y 43° de la Ley
N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades y la normativa concordante y vigente;

SE RESUELVE

_MRTICULO PRIMERO.-APROBAR DE LA MODIFICACION CONTRACTUALDEL CONTRATO N° 009-2019-MDP, DE
|ZA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 016-2019-MDP-1, DE LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
/-EDUCACION PRIMARIA EN LA L.E. 40696, SANTA MARIA, DISTRITO DE PAUCARPATA-AREQUIPA-AREQUIPA, I
~/ETAPA”, RESPECTO AL INCREMENTO POR EL MONTO DE S/ 28,895.47 (VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON 47/100 SOLES), POR CONCEPTO DE SALDO DE OBRA ORIGINADO POR LA
MODIFICACION DE LOS RENDIMIENTOS COVID-19, DANDO COMO RESULTADO UN MONTO TOTAL DE OBRA
DE S/ 652,464.28 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 28/100
SOLES),EN MERITO A LA APROBACION Y CONFORMIDAD DOCUMENTARIA ESTABLECIDA POR EL SUB
“ GERENTE DE OBRAS DE INVERSION PUBLICA, GERENTE DE DESARROLLO URBANO, A TRAVES DEL
INFORME N 035-2020-YLDD-SGOIP-MDP Y DEL INFORME N° 337-2020-CECJ-GDU-MDP, LA CUAL ESTE
DESPACHO, CONSIDERA COMO CONFORMIDAD TECNICA LA MODIFICACION CORRESPONDIENTEY AL
AMPARO DE LA OPINION LEGAL DEL GERENTE DE ASESORIA JURIDICA MEDIANTE PROVEIDO N° 116-2020-
GAJIMDPY LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE FORMAN PARTE DE LOS CONSIDERANDOS ANTES EXPUESTOS
EN LA PRESENTE RESOLUCION.

ARTICULO SEGUNDO.-ENCARGAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE RESOLUCIONa la Gerencia Municipal,
_ rencia de Desarrolio Urbano, Sub gerencia de Obras de Inversion publica y demés é&reas competentes bajo
tesponsabilidad administrativa funcional.

okt ARTICULO TERCERO.-ENCARGAR A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, la notificacion de la presente
b IV “ 2 oluc:lon a los involucrados, dentro de los plazos de ley, bajo responsabilidad administrativa funcional.

1\?;}-\\; ' ARTICULO QUINTO. -PRECISAR, que los profesionales y funcionarios que han intervenido en la revision, calculo,
& )3 evaluac;on y andlisis técnico y legal de los documentos que componen el expediente de modificacién de contrato, son
: responsab[es del contenido de sus informes que sustentan su aprobacion.

<7 - ARTICULO SEXTO.-ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Informatica y Tecnologia, la publicacion de la presente
f Resolumon en el Portal Institucional de la Muntclpalldad Distrital de Paucarpata.

RE IST SE COMUNIQUESEYCUMPLASE

Anog P,ér%ﬁa?. Tejeda Zizuz
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