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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE PAUCARPATA
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 084-2020-MDP

Paucarpata, 08 de setiembre del 2020

VISTOS: El Informe N° 001-2020-JMMM, suscrito por el Ingeniero José Manuel Monroy Meza y el Ingeniero Victor Vidal
Chavez Rivera (supervisor de obra), Informe N 044-2020-YLDD-SGOIP-MDP, de la Sub Gerencia de Obras de Inversion
Publica, ellnforme N° 341-2020-GDU/MDP, de la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Disponibilidad Presupuestal N°048-
2020-ERCHVGPYF/MDP, de la Gerencia de Presupuesto y Finanzas, el Informe N° 154 -2020- GAJ-MDP, de la
Gerencia de Asesoria Juridica y el Memorando N°291-2020-ALC-MDP, del despacho de Alcaldia respecto a la
 modificacion convencional de contrato por variacién de precio, del Contrato N° 014-2019-MDP Adjudicacion Simplificada
© N° 020-2019-MDP-1, de la ejecucion de la obra:*CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO Y COMPLEJO
RECREATIVO INTEGRAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA MARIA II, DISTRITO DE PAUCARPATA-
AREQUIPA- AREQUIPA Ill ETAPA”,

\ CONSIDERANDO:

iQue conforme a lo dispuesto por el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Perd, modificada por la Ley N° 30305,
j Ley de Reforma Constitucional, concordante con el articulo |l del Titulo Preliminar de la Ley N® 27972 - Ley Organica de
> Municipalidades, establece que “Los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los
asuntos de su competencia, precisando que, ésta radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administracion, con sujecion al ordenamiento juridico”;

Que, el articulo 6° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que “El alcalde es el representante

legal de la municipalidad y su maxima autoridad administrativa.”; asimismo, el numeral 6) del articulo 20° sefiala que una

de las atribuciones que tiene el Alcalde es la de “Dictar decretos y resoluciones de alcaldia, con sujecién a las leyes y
S ordenanzas

-’..‘*nge,, Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225, tiene por finalidad establecenormas orientadas a maximizar el
Tt fﬁfalo\t{g recursos publicos que se invierten y a promover la actuacion bajo el enfoque de gestién por resultados en las
3 contréﬁ;%nes de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectlien en forma oportuna y bajo las mejores

: condlcn:mes de precio y calidad ,que permitan el cumplimiento de los fines publicos y tengan una repercusion positiva en
“las caﬂﬂdpiones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios que se enuncian en la

_ __i_presenfe’ Ley.

- "“Oue el articulo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por los Decretos Legislativos N° 1341 y 1444,
sefiala que el contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la
.A\S‘“‘fﬂu 5 tidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este tltimo
OO Nam) Ia modificacion debe ser aprobada por la Entidad. Dtchas modificaciones no deben afectar el equilibrio ECOHOITIICO

F, Modificaciones al contrato, numeral 160.1, sefiala que las modificaciones previstas en numeral 34.1 del articulo 34
de la Ley, cumplen con los siguientes requisitos y formalidades: a) Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de
la modificacion a f n de cumpﬁr con la finalidad del contrato de manera oportuna y eﬁciente i) que no se cambian los

sc-zb _‘wmentes a la presentacion de ofertas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos sujetos a

| B° supe

ision de terceros, corresponde contar con la opinion favorable del supervisor. c) La suscnpc:on de Ia adenda y su
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tales bienes y/o servicios satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varian las condiciones que
motivaron la seleccion del contratista.

Que, la Municipalidad Distrital de Paucarpata, mediante Procedimiento de Seleccion de Adjudicacion Simplificada N
020-2019-MDP-1, se convoco para la ejecucion de la obra "CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO Y COMPLEJO
RECREATIVO INTEGRAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA MARIA II, DISTRITO DE PAUCARPATA-
AREQUIPA- AREQUIPA Il ETAPA’, con un monto de S/ 616,486.15 (SEISCIENTOS DIECISEIS MIL
CUATROSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 15/100 SOLES), para posteriormente suscribirse el Contrato N® 014-
2019-MDP, de fecha 20 de diciembre del 2019.

Que, mediante Informe N° 001-2020-JMMM, suscrito por el Ingeniero José Manuel Monroy Meza con Registro CIP N°
64827 y el Ingeniero Victor Vidal Chavez Rivera (supervisor de obra) con Registro CIP N° 89638, dan conformidad
técnica y solicitan que se apruebe la ampliacion presupuestal por el monto de S/ 19,448.42 (DIECINUEVE MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 42/100 SOLES), por concepto de saldos de obras originado por la
modificacién de los rendimientos covid-19, respecto de la obra “CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO Y
2\COMPLEJO RECREATIVO INTEGRAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA MARIA II, DISTRITO DE
mPAUCARPATA AREQUIPA- AREQUIPA |ll ETAPA” el mismo que es ratificado por el Sub Gerente de Obras de
Inversion Publica, Ing. Yonny Leo Denegri Denegri y por el Gerente de Desarrollo Urbano Ing. Carlos Enrique Cerpa
Jiménez.

Que, mediante Informe N 044-2020-YLDD-SGOIP-MDP, de la Sub Gerencia de Obras de Inversion Publica, Ing. Yonny

Leo Denegri Denegri de fecha 07 de setiembre del 2020, remite el Informe Técnico, otorga conformidad y solicita la
aprobacion de la modificacion contractual del contrato N° 014-2019-MDP, de la adjudicacion simplificada N° 020-2019-

. MDP-1, de la obra “CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO Y COMPLEJO RECREATIVO INTEGRAL EN LA
' A§OCIACION DE VIVIENDA SANTA MARIA II, DISTRITO DE PAUCARPATA- AREQUIPA- AREQUIPA lIl ETAPA”,
-T?Q‘de\lh C“rausula Tercera “Monto Contractual”, respecto al incremento por el monto de S/ 19,448.42 (DIECINUEVE MIL
£ CUATRQCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 421100 SOLES) por concepto de saldo de obra originado por la
-modlfc:a‘olon de los rendimientos COVID-19 dando como resultado un monto total de obra de S/ 635,934.57
' -Q(SEISCIENTOS TREINTA'Y CINCO MIL, NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 57/100 SOLES).

"_Que mfedlante Informe N° 341-2020 CECJ GDU-MDP, de fecha 08 de setiembre dei 2020, el Gerente de Desarrollo

D CON 421100 SOLES) por concepto de saldo de obra ongmado por la modificacion de los rendimientos COVID-
‘@gndo como resultado un monto total de obra de S/ 635,934.57 (SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL,

Que, mediante Disponibilidad Presupuestal N°® 048-2020-ERCHV-GPYF-MDP, de fecha 08 de setiembre del 2020 el
Gerente de Presupuesto y Finanzas sefiala que vista la documentacion y realizada la verificacion del Presupuesto
Institucional de Apertura-PIA 2020, otorga disponibilidad presupuestal por un monto total de S/ 19,448.42, (DIECINUEVE
L CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 42/100 SOLES) el mismo que estara afectado con la Fuente de
F@ancnamlento 5- Recursos Determinados.

dmica del contrato por un monto de S/ 19,448.42 (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO
=" CON 42/100 SOLES) a favor del contratista, de acuerdo al Informe N°® 001-2020-JMMM, ratificada por el Sub Gerente de
Obras Publicas y el Gerente de Desarrollo Urbano, respectivamente.

i*: | B Que; ,medlante informe N° 154 -2020- GAJ-MDP, de la Gerencia de Asesoria Juridica, de fecha 08 de setiembre del
U es de opinion que corresponde que el despacho de Alcaldia emita un acto resolutivo respecto a la modificacion
ARpATA n
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Que, con Memorando N°291-2020-ALC-MDP, de fecha 08 de setiembre del 2020, el despacho de alcaldia sefiala que se
emita el acto resolutivo correspondiente segln eldetalle sefialado en el informe de la referencia el Informe N° 154 -2020-
GAJ-MDP, de la Gerencia de Asesoria Juridica.

Que, estando a los sustentos técnicos de la Sub Gerencia de Obras de Inversion Publica, Gerencia de Desarrollo
Urbano. Gerencia de Presupuesto y Finanzas y opinién favorable de la Gerencia de Asesoria Juridica, corresponde
aprobar de la modificacion contractual del contrato N° 014-2019-MDP, derivado del Procedimiento de seleccion de
. Adjudicacion simplificada N° 020-2019-MDP-1, de la obra “CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO Y COMPLEJO
RECREATIVO INTEGRAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA MARIA II, DISTRITO DE PAUCARPATA-
AREQUIPA- AREQUIPA IIl ETAPA’", de la Clausula Tercera “Monto Contractual’, respecto al incremento por el monto
de S/ 19,448.42, (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 42100 SOLES) por concepto de
saldo de obra originado por la modificacion de los rendimientos COVID-19, dando como resultado un monto total de obra
de S/635,934.57 (SEISCIENTOS TREINTA'Y CINCO MIL, NOVECIENTOS TREINTA'Y CUATRO CON 57/100 SOLES).

| ﬁstando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas al Alcalde por el numeral 6) del articulo 20° y 43° de la Ley
./N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades y la normativa concordante y vigente;

SE RESUELVE -

ARTICULO PRIMERO.-APROBAR LA MODIFICACION CONTRACTUAL DEL CONTRATO N° 014-2019-MDP,
DERIVADO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2019-MDP-1,
DE LA OBRA “CREACION DEL CAMPO DEPORTIVO Y COMPLEJO RECREATIVO INTEGRAL EN LA
ASOCIACION DE VIVIENDA SANTA MARIA II, DISTRITO DE PAUCARPATA- AREQUIPA- AREQUIPA Il ETAPA”,
DE LA CLAUSULA TERCERA “MONTO CONTRACTUAL”, RESPECTO AL INCREMENTO POR EL MONTO DE S/
%o 19,448.42, (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 42/100 SOLES) POR CONCEPTO DE
-"'SALDO DE OBRA ORIGINADO POR LA MODIFICACION DE LOS RENDIMIENTOS COVID-19, DANDO COMO
RESULTADO UN MONTO TOTAL DE OBRA DE S/ 635,934.57 (SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL,
~'NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 57/100), EN MERITO A LA APROBACION Y CONFORMIDAD
D:O_CUMENTARIA ESTABLECIDA POR EL SUB GERENTE DE OBRAS DE INVERSION PUBLICA GERENTE DE
. DESARROLLO URBANO, A TRAVES DEL INFORME N 044-2020-YLDD-SGOIP-MDP Y INFORME N° 341-2020-
CECJ GDU-MDP, LA CUAL ESTE DESPACHO, CONSIDERA COMO CONFORMIDAD TECNICA LA MODIFICACION
OORRESPONDIENTE Y AL AMPARO DE LA OPINION LEGAL DEL GERENTE DE ASESORIA JURIDICA,
T =""MEDIANTE INFORME N° 154-2020-GAJ/MDP Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE FORMAN PARTE DE LOS
CONSIDERANDOS ANTES EXPUESTOS EN LA PRESENTE RESOLUCION.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, la notificacion de la presente
esolucion a los involucrados, dentro de los plazos de ley, bajo responsabilidad administrativa funcional.

LABORACION Y POSTERIOR SUSCRIPCION DE LA ADENDA AL CONTRATO OR[GINAL con las modifi cacnones
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ARTICULO SEXTO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Informatica y Tecnologia, la publicacién de la presente
Resolucién en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Paucarpata.




