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CIPALIDAD DISTRITAL
RE PAUCARPATA

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 103-2020-MDP
Paucarpata, 18 de noviembre del 2020

ARSTOS: La Opinion N° 002-2020/JAEA, suscrito por el Ing. Juan A. Escobar Avalos (Supervisor de obra), Informe N
\iTA -2020-YLDD-SGOIP-MDP, de la Sub Gerencia de Obras de Inversion Plblica, el Informe N° 446-2020-CECJ-
| - GDU!MDP de la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Disponibilidad Presupuestal N°093- 2020-ERCHVGPYF/MDP, de la
N SFUCR.EU. Gﬁkenma de Presupuesto y Finanzas, el Informe N°210 -2020- GAJ-MDP, de la Gerencia de Asesoria Juridica y el

1024 f; Memorando N°378 2020 ALC—MDP del despacho de A!caldsa respecto a la modificacion contractual, del Contrato N° 02-

& conforme a lo dispuesto por el Articulo 194° de la Constitucion Politica del Per(, modificada por la Ley N° 30305,
# de Reforma Constitucional, concordante con el articulo Il del Titulo Prefiminar de fa Ley N° 27972 — Ley Organica de
unicipalidades, establece que “Los gobiernos locales gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en los
asuntos de su competencia, precisando que, ésta radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de
administracion, con sujecion al ordenamiento juridico”;

Que, el articulo 6° de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, establece que “El alcalde es el representante
legal de la municipalidad ysu maxima autoridad administrativa " asimismo, eI numeral 6) del articulo 20° seﬁala que una

contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera que estas se efectlien en forma oportuna y bajo las mejores
condiciones de precio y calidad ,que permitan el cumplimiento de los fines pablicos y tengan una repercusion positiva en
\ las condiciones de vida de los ciudadanos. Dichas normas se fundamentan en los principios que se enuncian en la
o presente Ley.

esupy
p 4\Que el articulo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por los Decretos Legislativos N° 1341 y 1444,
%ahala que el contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la
Hmiidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este Gltimo
“0dso la modificacion debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econdémico
inanciero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar econdmicamente a la parte perjudicada
para restablecer dicho equilibrio, en atencién al principio de equidad.

Que, el articulo 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, Modificaciones al confrato, numeral 160.1, sefiala que las modificaciones previstas en numeral 34.1 del articulo 34
* de la Ley, cumplen con los siguientes requisitos y formalidades: a) Informe técnico legal que sustente: i) la necesidad de
- 'la modificacion a fin de cumplir con la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, ii) que no se cambian los
/- elementos esenciales del objeto de la contratacion y iii) que sustente que la medificacion deriva de hechos
-/ sobrevinientes a la presentacion de ofertas que no son imputables a las partes. b) En el caso de contratos sujetos a
T~ supervision de terceros, corresponde contar con la opinion favorable del supervisor. ¢) La suscripcion de la adenda y su
registro en el SEACE, conforme a lo establecido por el OSCE y en el numeral 160.2. Cuando la modificacion implique el
incremento del precio, adicionalmente a los documentos sefialados en los literales precedentes, corresponde contar con
lo siguiente: a) Certificacion presupuestal; y b) La aprobacién por resolucion del Titular de la Entidad. 160.3.
Adicionalmente a los supuestos de modificacion del contrato establecidos en el articulo 34 de la Ley, este puede ser
modificado cuando el contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores caracteristicas técnicas, siempre que
tales bienes ylo servicios satisfagan la necesidad de la Entidad. Tales modificaciones no varian las condiciones que

motivaron la seleccion del contratista.
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5 : ‘Que la Municipalidad Distrital de Paucarpata, mediante Procedimiento de Seleccion de Licitacion Publica N® 03-2019-
‘%:,/ ! */ MDP-1, se convoco para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
\v 7Eau.” PEATONAL EN LA ASOCICIACION PRO VIVIENDA ALTO PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA-
' AREQUIPA- AREQUIPA” TERCERA ETAPA, con un monto de S/ 2,196,856.00 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA

Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 SOLES), para posteriormente suscribirse el Contrato N°
02-2020-MDP, de fecha 26 de Agosto del 2020.

48\ mediante Opinion N° 002-2020/JAEA, suscrito por el Ing. Juan A. Escobar Avalos, Registro CIP N° 75205
BoBrvisor de obra), dan conformidad técnica y solicitan que se apruebe la ampliacion presupuestal por el monto de S/
R ¥ .04 (OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 04/100 SOLES),por concepto de saldos
pUEBL e bras originado por la modificacién de los rendimientos covid-19, respecto de la obra, “MEJORAMIENTO DE
4‘1req0\Q ANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCICIACION PRO VIVIENDA ALTO PAUCARPATA,.

DISTRITO DE PAUCARPATA- AREQUIPA- AREQUIPA” TERCERA ETAPA”, el mismo que es ratificado por el Sub

Gerente de Obras de Inversion Publica, Ing. Yonny Leo Denegri Denegri y por el Gerente de Desarrollo Urbano Ing.

vCarlos Enrique Cerpa Jiménez.

N Que, mediante Informe N° 445-2020-YLDD-SGOIP-MDP, de la Sub Gerencia de Obras de Inversion Puablica, Ing. Yonny

} Leo Denegri Denegri de fecha 17 de noviembre del 2020, remite el Informe Técnico, otorga conformidad y solicita la
aprobacion de la modificacion contractual del contrato N° 02-2020-MDP, de la Licitacion Publica N° 03-2019-MDP-1, de
la obra “MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCICIACION PRO
VIVIENDA ALTO PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA- AREQUIPA- AREQUIPA” TERCERA ETAPA’, de la
Clausula Tercera “Monto Contractual”, respecto al incremento por el monto de S/ 88,942.04 (OCHENTA Y OCHO MIL

Que, mediante Informe N° 446-2020-CECJ-GDU-MDP, de fecha 18 de noviembre del 2020, el Gerente de Desarrollo
*Urbano, Ing. Carlos Enrique Cerpa Jiménez, otorga conformidad y solicita la aprobacion de la modificacion contractual
.del contrato N° 02-2020-MDP, de la Licitacion Publica N° 03-2019-MDP-1, de la obra “MEJORAMIENTO DE

RANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCICIACION PRO VIVIENDA ALTO PAUCARPATA,
ISTRITO DE PAUCARPATA- AREQUIPA- AREQUIPA” TERCERA ETAPA", de la Clausula Tercera “Monto
Contractual’, respecto al incremento por el monto de S/ 88,942.04 (OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS CON 04/100 SOLES), por concepto de saldo de obra originado por la modificacion de los
rendimientos COVID-19 dando como resultado un monto total de obra de S/ 2,285,798.06 (DOS MILLONES
DOSCIENTOS OCHENTA'Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA'Y OCHO CON 06/100 SOLES).

Que, mediante Disponibilidad Presupuestal N° 093-2020-ERCHV-GPYF-MDP, de fecha 18 de noviembre del 2020, el
. Gerente de Presupuesto y Finanzas seala que vista la documentacion y realizada la verificacion del Presupuesto
*. Institucional de Apertura-PIA 2020, otorga disponibilidad presupuestal por un monto total de S/ 88,942.04 (OCHENTA'Y
OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 04/100 SOLES) el mismo que estara afectado con la Fuente de
, - Financiamiento 5- Recursos Determinados, dando como resultado un monto total de obra de S/ 2,285,798.06 (DOS
2~/ MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 06/100 SOLES).

Que, mediante informe N°® 210 -2020- GAJ-MDP, de la Gerencia de Asesoria Juridica, de fecha 18 de noviembre del
2020, es de opinion que corresponde que el despacho de Alcaldia emita un acto resolutivo respecto a la modificacion
econdmica del contrato por un monto de S/ 88,942.04 (OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 04/100 SOLES) a favor del contratista y de acuerdo a la Opinién N° 002-2020/JAEA, ratificada por el Sub Gerente
de Obras Publicas y el Gerente de Desarrollo Urbano, respectivamente.

Que, con Memorando N°378-2020-ALC-MDP, de fecha 18 de noviembre del 2020, el despacho de alcaldia sefiala que
se emita el acto resolutivo correspondiente segiin el detalle sefialado en el informe de la referencia el Informe N° 210 -
2020- GAJ-MDP, de la Gerencia de Asesoria Juridica.
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Que, estando a los sustentos técnicos de la Sub Gerencia de Obras de Inversion Publica, Gerencia de Desarrollo
Urbano, Gerencia de Presupuesto y Finanzas y opinion favorable de la Gerencia de Asesoria Juridica, corresponde
aprobar de la modificacion contractual del contrato N° 02-2020-MDP, derivado del Procedimiento de seleccion de
Licitacién Publica N° 03-2019-MDP-1, de la obra “MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

\nonto de S/ 88,942.04 (OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 04/100 SOLES), por
Bitepto de saldo de obra originado por la modificacion de los rendimientos COVID-19, dando como resultado un monto
4l de obra de S/ 2,285,798.06 (DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA

2\ QWERSAN /&
\ CHO CON 06/100 SOLES).
o A\
dreqs Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas al Alcalde por el numeral 6) del articulo 20° y 43° de la Ley

N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades y la normativa concordante y vigente;

20 ;
P ﬂJCARPATA DISTRITO DE PAUCARPATA- AREQUIPA- AREQUIPA” TERCERA ETAPA”, DE LA CLAUSULA
VIH RCERA “MONTO CONTRACTUAL”, RESPECTO AL INCREMENTO POR EL MONTO DE S/ 88,942.04 (OCHENTA
Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 04/100 SOLES), POR CONCEPTO DE SALDO DE OBRA
ORIGINADO POR LA MODIFICACION DE LOS RENDIMIENTOS COVID-19, DANDO COMO RESULTADO UN
MONTO TOTAL DE OBRA DE S/ 2,285,798.06 (DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 06/100 SOLES), EN MERITO A LA APROBACION Y CONFORMIDAD
DOCUMENTARIA ESTABLECIDA POR EL SUB GERENTE DE OBRAS DE INVERSION PUBLICA, GERENTE DE
DESARROLLO URBANO, A TRAVES DEL INFORME N 445-2020-YLDD-SGOIP-MDP Y EL INFORME N° 446-2020-
CECJ-GDU-MDP, LA CUAL ESTE DESPACHO, CONSIDERA COMO CONFORMIDAD TECNICA LA MODIFICACION
CORRESPONDIENTE Y AL AMPARO DE LA OPINION LEGAL DEL GERENTE DE ASESORIA JURIDICA,
MEDIANTE INFORME N°210-2020-GAJ/IMDP Y LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE FORMAN PARTE DE LOS
CONSIDERANDOS ANTES EXPUESTOS EN LA PRESENTE RESOLUCION.

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE RESOLUCION a la Gerencia Municipal,
Gerencia de Desarrollo Urbano, Sub gerencia de Obras de Inversion publica y demas areas competentes bajo
responsabilidad administrativa funcional.

~ ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, la nofificacion de la presente
‘ Resolucion a los involucrados, dentro de los plazos de ley, bajo responsabilidad administrativa funcional.

' ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR A LA SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS AUXILIARES, LA
"/ ELABORACION Y POSTERIOR SUSCRIPCION DE LA ADENDA AL CONTRATO ORIGINAL, con las modificaciones
aprobadas en |a presente, conforme a la normativa vigente y bajo responsabilidad administrativa funcional.

ARTICULO QUINTO. -PRECISAR, que los profesionales y funcionarios que han intervenido en la revision, calculo,
evaluacion y andlisis técnico y legal de los documentos que compenen el expediente de moedificacion de contrato, son
responsables del contenido de sus informes que sustentan su aprobacién.

- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Informatica y Tecnologia, la publicacion de la presente
Portal | tltucz al de la Mun|(:|pai|dad Distrital de Paucarpata



