

CIRCULAR N° 08-2021-CE-MDP-LEY 29230

PARA : Entidade(s) Privada(s) interesada(s) en el **Proceso de Selección N° 001-2021-CE-MDC-LEY 29230**

DE : Comité Especial conformado por Acuerdo de Consejo Municipal N° 037-2020-MDC

ASUNTO : Modificación de Calendario

REFERENCIA: TUO de la Ley N° 29230 y TUO del Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 04/03/2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PAUCARPATA



Abog. Hector E. Juárez Camargo
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

El Comité Especial conformado por Acuerdo de Consejo Municipal N° 037-2020-MDP, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 del Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 295-2018-EF (en adelante, TUO del Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Entidad(es) Privada(s) (O CONSORCIO), interesadas en el **Proceso de Selección N° 001-2021-CE-MDP-LEY 29230**, para la selección de la Entidad Privada (O CONSORCIO) que elaborará el expediente técnico, ejecutará y financiará el siguiente proyecto:

N°	Código del proyecto	Nombre del proyecto
1	2344251	MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PAUCARPATA



Ing. Carlos Carpio Jimenez
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

Que, en atención a la observación del sobre 01 de la empresa, y al haberse otorgado (2) dos días para la subsanación, los días 05 y 08 de marzo, se ha modificado el calendario del proceso de selección, con el siguiente detalle:

N°	Calendario del proceso de selección	De:	Hasta:
1	Convocatoria y publicación de Bases.	04/02/2021	04/02/2021
2	Recepción de expresiones de interés de empresa(s) (o Consorcio(s)) y presentación de consultas y observaciones a las Bases (*).	05/02/2021	16/02/2021
3	Absolución de consultas y observaciones a las Bases.	17/02/2021	19/02/2021
4	Integración de Bases y publicación.	22/02/2021	22/02/2021
5	Presentación de propuestas, a través de los sobres N° 1, 2 y 3 (*).	23/02/2021	08/03/2021
6	Evaluación y calificación de propuestas técnicas y económicas.	09/03/2021	09/03/2021
7	Resultados de la evaluación y calificación de las propuestas y otorgamiento de la Buena Pro.	09/03/2021	09/03/2021
8	Suscripción del Convenio de Inversión (*).	10/03/2021	30/03/2021

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PAUCARPATA



Sr. Jesús Salinas Saicedo
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

(* En la Oficina del Comité Especial ubicada en Plaza de Armas 106- Paucarpata- Arequipa, en el siguiente horario de 8:00 h. a 13:00 h... o en mesa de partes virtual en el siguiente link <https://www.iuvade.com/mesa-partes-virtual-paucarpata/>

ABOG. HECTOR ERNESTO JUAREZ CAMARGO
Miembro

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PAUCARPATA
Abog. Hector Ernesto Juárez Camargo
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

ING. CARLOS ENRIQUE CERPA JIMENEZ
Miembro

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PAUCARPATA
Ing. Carlos Cerpa Jiménez
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO

SR. JESUS SERAFIN SALINAS SALCEDO
Miembro

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PAUCARPATA
Sr. Jesús Salinas Salcedo
COMITÉ ESPECIAL OBRAS POR IMPUESTO