

**CIRCULAR N° 006-2026-MDP**

**PARA** : Empresas Privadas interesadas en el proceso de selección N°001-2026-MDP/OXI

**DE** : Comité Especial conformado por Resolución de Gerencia Municipal N° 420-2025-GM-MDP

**ASUNTO** : MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO

**REFERENCIA:** Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

**FECHA** : 22/04/2026

El Comité Especial conformado por Resolución de Gerencia Municipal N° 420-2025-GM-MDP, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 210-2022-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del Proceso de Selección 001-2026-MDP/OXI para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el siguiente proyecto:

| N° | Código Único de la inversión | Nombre de la inversión  |
|----|------------------------------|---|
| 1  | 2243222                      | "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL Y PEATONAL DE ASENTAMIENTO HUMANO CERRO BUENA VISTA III DEL DISTRITO DE PAUCARPATA - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" |

En atención a la documentación presentada y a las precisiones y subsanaciones efectuadas dentro de los plazos previstos, resulta necesario realizar las verificaciones correspondientes a efectos de garantizar el adecuado cumplimiento de los requisitos establecidos para la suscripción del Convenio de Inversión, en concordancia con la normativa aplicable al mecanismo de Obras por Impuestos.

En ese sentido, y con la finalidad de asegurar el correcto desarrollo del proceso y el cumplimiento de las disposiciones establecidas en las Bases del proceso y el reglamento de la Ley 29230, el Comité Especial dispone la modificación del calendario del proceso, conforme al siguiente detalle:

| Etapas   | Fecha                           |
|--|---------------------------------|
| Convocatoria y publicación de Bases                                    | 04/02/2026                      |
| Presentación de Expresiones de interés                                 | Del 05/02/2026 Hasta 13/02/2026 |
| Presentación de consultas y observaciones a las Bases                  | Del 05/02/2026 Hasta 13/02/2026 |
| Absolución de consultas y observaciones a las Bases                    | Del 16/02/2026 Hasta 27/02/2026 |
| Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional       | 02/03/2026                      |
| Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 * | 13/03/2026                      |
| Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica.                 | Del 16/03/2026 Hasta 19/03/2026 |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro**                                   | 20/03/2026                      |
| Presentación de los requisitos para el perfeccionamiento del convenio de Inversión                            | Del 23/03/2026 Hasta 07/04/2026 |
| Subsanación de la documentación por parte de la empresa privada para la suscripción del Convenio de Inversión | Del 10/04/2026 Hasta 22/04/2026 |
| Evaluación de la documentación por el Comité Especial   | Del 23/04/2026 Hasta 07/05/2026 |
| Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio               | 14/05/2026                      |

Por lo expuesto, mediante la presente circular se publica el nuevo calendario, el cual forma parte integrante de la presente y rige a partir de su difusión.

El Comité Especial reafirma su compromiso de garantizar la legalidad, transparencia y correcta conducción del proceso de selección.


Atentamente,



Arq. Elizabeth V. Sarmiento Garro  
Miembro titular  
Comité Especial



Arq. Edwin O. Aroni Villanueva  
Miembro titular  
Comité Especial



Abg. Jonathan A. Lozada Cuadros  
Miembro titular  
Comité Especial